**COMUNE DI VILLABATE**
**Citta' Metropolitana di Palermo**

**Verbale della II^ Commissione Consiliare n. 118** (121)

L'anno 2022, nel mese di marzo, nel giorno 17 è convocata la **seconda commissione Permanente Consiliare** così composta:

- **Martinelli Lorenzo;** Presidente .....
- **Di Chiara Maria Luisa;** V. Presidente.....
- **Brusa Annamaria;** Consigliere **videoconferenza**
- **Salamanca Rosa Maria;** Consigliere .....
- **Pitarresi Giovanni;** Consigliere .....
- **Napoli Vincenzo.** Consigliere .....

Alle ore 16:30 sono presenti:

- **Di Chiara Maria Luisa;**
- **Salamanca Rosa Maria;**
- **Pitarresi Giovanni;**
- **Brusa Annamaria in videoconferenza**
- **Napoli Vincenzo.**

Nella seduta odierna a seguito di giusta convocazione, si sono riuniti i membri in elenco della suddetta commissione. Assume le mansioni di segretaria verbalizzante il Vicepresidente in quanto l'impiegato comunale preposto alla mansione, nella persona della Dott.ssa Greta Garbo, è impossibilitata per improrogabili impegni lavorativi. Constata la presenza del numero legale la commissione viene dichiarata aperta. E' presente Il Sindaco , giustamente convocato mezzo PEC per essere sentito sul seguente argomento all'ordine del giorno, ossia:
"situazone riscaldamenti della scuola Raggio di Sole" .
Si procede all'esame della determina dirigenziale 15/2022 avente ad oggetto: impegno somma relativo alla sostituzione caldaia del plesso scolastico Raggio di Sole di Via Calatafimi. La commissione controlla la somma complessiva impegnata per la riparazione della caldaia che equivale ad euro 16226,00.
Si procede poi alla discussione del primo punto all'ODG, la commissione chiede al Sindaco in che modo si sta provvedendo alla riparazione della caldaia. Il sindaco informa che il 17 febbraio è stata emanata un'ordinanza relativa ad una manutenzione straordinaria della stessa. Dopo di che è stata individuata la ditta Corona la quale ha fatto l'ordine della caldaia il 21 febbraio. Il Sindaco continua sostenendo che dopo una settimana la ditta si è informata con il fornitore "Ferroli" il quale comunicava che, a causa della guerra in atto fra Russia e Ucraina, si riscontravano rilevanti difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime e per tale motivo non erano in grado di adempiere agli ordini di acquisto confermati.
In data 8 marzo la ditta ha comunicato che ancora è in attesa dei pezzi .
Alle 17:25 entra in commissione il Presidente Martinelli.
La commissione chiude i lavori alle ore 17:45.

COMUNE DI VILLABATE

Il Presidente

La Segretaria