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CAPITOLO I°

OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO

1




DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E CONDIZIONI DELL’APPALTO

Art.1
Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per ogegtto 'affidamento di lavori di manutenzione/riparazione svolti a mantenere in efficienza e in buono stato la rete
stradale le relative pertinenze, nell'ambito del territorio comunale di Giardini Naxos.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si informa che le lavorazioni pili ricorrenti sono:

- interventi di riparazione della rete stradale esistente danneggiata;

- riparazione di marciapiedi esistenti;

- costruzione di scivoli per I'abbattimento delle barriere architettoniche;

- rappezzatura delle sedi viarie;

- scavi e movimento terra;

- noleggio a caldo di mezzi meccanici;

- varie.
E’ questo un contratto di lavori in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 125, commi 2 e 6, lettera b), del decreto
legislativo n. 163 del 2006, secondo il modello di cui agli articoli 173, comma 1, 203, comma 2, 207 e 208, del d.P.R. n. 207 del 2010, in
combinato con la disciplina della “consegna parziale”.
| lavori saranno effettuati sulla base di Ordini di Servizio specifici.
Per la contabilita lavori si applica la procedura di cui al Capitolo IV “Disciplina Economica”.
Ai fini del contenimento dei rischi e dei disagi arrecati dalla presenza dei cantieri, alle attivita che si svolgono spetta I'adozione di tutte le
misure di sicurezza e la predisposizione di tutte le protezioni che la ditta riterra necessarie, oltre a quelle richieste dal presente
Capitolato.
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e
secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto del quale I'appaltatore dichiara di avere preso completa ed
esastta conoscenza.
L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole del'arte e 'appaltatore deve donformarsi alla massima
diligenza nell'adempiere dei prorpi obblighi.
Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.
Le Categorie di riferimento sono la OG3 (strade, .......... ) per la Classificazione I*.

Art. 2
Durata dell'appalto e proroga

'appalto avra |a durata di mesi 6 (sei).
E facolta dell Amministrazione procedere ad una proroga per i successivi mesi previa comunicazione scritta all'aggiudicatario almeno un
mese priama della scadenza temporale.
La proroga avverra agli stessi aptti e condizioni del contratto iniziale e sara determinata unilateralmente dal’ Amministrazione. La
mancata proroga con limpresa aggiudicataria non comportera I'affidamento alla seconda in graduatoria.

Art. 3
Ammontare dellappalto

| lavori oggetto del presente appalto sono approssimativamente stimabili come di seguito indicato:

1. interventi di riparazione della rete stradale esistente danneggiata circa cadauno 50,00,
2. interventi riparazione di marciapiedi esistenti circa m2 100,00,

3. realizzazione di scivoli per I'abbattimento delle barriere architettoniche circa cadauno 10;

4. rappezzatura delle sedi viarie con conglomerato bituminoso circam3 50,00,

5. scavi e movimento terra circa m3 50,00



a rilevare il tracciato della stessa, ogni altro onere per renderlo completamente funzionante e funzionale all'intervento
richiesto;
I noleggio avra inizio con I'arrivo del mezzo sul luogo di impiego e terminera con la conclusione dellintervento.

b) Manodopera generica

Su richiesta della D.L. la Ditta dovra fornire la prestazione di un operaio generico in assistenza al conduttore dell'automezzo eal
personale aziendale, durante I'esecuzione di qualsiasi tipo di intervento come sopra descritto.
Al termine di ogni intervento, sia a misura che a noleggio, la Ditta appaltatrice dovra predisporre la seguente documentazione:

- rapporto o bolla di lavoro, da consegnare immediatamente in copia alla D.L., nel quale dovranno essere riportati i dati
identificativi dell'automezzo impiegato, localita in cui & avvenuto lintervento, descrizione dello stesso, estensione e diametro
dei condotti spurgati 0 quantita dei manufatti puliti, oppure, nel caso di noleggio, sua durata oraria; tale documento dovra
essere controfirmato dall'incaricato della D.L. che ha seguito i lavori;

Art. 5
Carateristiche delle prestazioni

1) Lavori a misura:
Saranno commissionati dalla D.L., secondo le proprie necessita, con almeno 48 ore di preavviso ed avranno la durata minima di uno
e massima di 10 gg. lavorativi, escluso il sabato, durante i quali la Ditta non potra sospendere le prestazioni; i cicli di 10 gg.
potranno, previo accordo, essere anche continuativi. Il personale della Ditta operera in conformita agli orari del personale di D.L.
addetto all'assistenza e degli orari adottati dagli impianti di depurazione deputati al conferimento dei materiali di cui trattasi.
2) Noleggi e prestazioni:
a) Lavori programmati
Tali lavori verranno effettuati entro la fascia oraria dalle ore 06.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, previo ordine alla Ditta mediante
fax entro le ore 18.00 del giorno lavorativo precedente. La Ditta ha I'obbligo di trovarsi sul luogo dell'intervento all'orario stabilito
nella comunicazione inviata dallaa D.L..
b) Interventi urgenti
Tali prestazioni consistono in interventi dichiarati urgenti ad insindacabile giudizio della D.L. richiesti senza preavviso durante il
normale orario di lavoro. La Ditta ha I'obbligo di intervenire sul posto di lavoro entro 2 (due) ore dalla richiesta della D.L... La Ditta
dovra allo scopo predisporre un recapito telefonico funzionante 24 ore su 24 e garantire la disponibility dei mezzi nei limiti di
tempo sopra fissati.
Sono altresi interventi urgenti tutte le prestazioni richieste durante il servizio di reperibilita e pronto intervento.
La mancata esecuzione di interventi urgenti & motivo per cui 'Azienda possa chiedere |a risoluzione del contratto.
¢) Prestazione in servizio di reperibilita e pronto intervento
Al di fuori de!l normale orario di lavoro e nei giorni festivi, il servizio di reperibilita e pronto intervento dovra essere assicurato dalla
Impresa aggiudicataria per tutto il periodo previsto contrattualmente (365 gg.).
A tale scopo la Ditta dovra comunicare il nominativo del responsabile tecnico dei lavori. Tale responsabile dovra essere dotato di
telefono cellulare portatile al fine di poter essere reperibile, compresi gli orari notturni e festivi, durante tutto il tempo in cui la Ditta
rimarrd assegnataria dei lavori di cui al presente Capitolato. La Ditta dovra inoltre garantire la disponibilita dei mezzi richiesti
pronti a intervenire sul posto di lavoro entro due ore dalla chiamata del Direttore dei Lavori.
La Ditta appaltatrice dovra presentare I'elenco delle macchine che intende utilizzare, nonché il libretto di manutenzione e la scheda
identificativa di ogni macchina inserita in tale elenco, salvo casi eccezionali, esplicitamente autorizzati dalla D.L
Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacita e esperienza; I'esecuzione dei lavori dovra sempre essere effettuata secondo
le regole dell'arte e con la massima diligenza. In ogni caso, dell'operato del personale rispondera, a tutti gli effetti, la Ditta appaltatrice.
Gli operator, ai sensi del Nuovo Codice della Strada, dovranno essere visibili sia di giomo che di notte mediante indumenti da lavoro
fluorescenti e rifrangenti.

Art. 6
Condizioni dell'appalto

L"appalto, riferito a lavori di manutenzione, i cui interventi non sono predeterminati nel numero perché non prevedibili
nella fase progettuale, sara a “contratto aperto”.



6. noleggio a caldo di mezzi meccanici circa h. 100,00;
7. varie e d eventuali,

Poiché dette quantita di previsione sono valutate sulla scorta dei dati per tale tipo di lavori eseguiti negli anni precedenti e
potranno subire variazioni determinate dai nuovi fabbisogni, limporto dell'appalto potra variare in pitl 0 in meno mantenendosi inalterato
il ribasso proposto e I'Appaltatore non potrd richiedere sui prezzi derivati compensi aggiuntivi.

Per quanto sopra !'importo complessivo della manutenzione & stata stimata in € 20.000,00, di cui € 9.300,00 per lavori a base
d'asta, oneri per la sicurezza € 775,00 non soggette a ribasso d'asta, costo del personale € 5.425,00 non soggetti a ribasso d'asta, €
3476,00 per IVA al 22% sui lavori, € 414,00 per competenze tecniche UTC ed € 310,00 per oneri smaltimento rifiuti. Tale importo non
deve intendersi assolutamente vincolante restando salva la facolta della Stazione Apaltante di operare maggiorazioni o riduzioni del
predetto importo secondo la disponibilita del bilancio e le esigenze che andranno a riscontrarsi durante il periodo di validita del presente
capitolato.

Art. 4
Condizioni dellappalto

Tutti i lavori del presente appalto saranno effettuati sulle arterie comunali e le relative pertinenze del Comune di Giardini Naxos
(ME). Data l'estensione del territorio e le problematiche legate ad una corretta gestione del servizio, la Ditta dovra mettere a disposizione
con un numero minimo di 3 automezzi attrezzati e un numero sufficiente di personale, che, a giudizio insindacabile della D.L. potranno
essere chiamati ad operare singolarmente o contemporaneamente nell'arco della giomata.
1) Lavori a misura
a) riparazione marciapiedi, sede stradale, efc..

| lavori a misura dovranno essere sempre eseguiti in due fasi, la fase principale e quello recintare immediatamente il luogo

d'intervento, togliendo qualsiasi pericolo per la pubblica incolumita e nella fase successiva ripristinare i luoghi a perfetta regola

d'arte. | lavori ex novo dovranno tutti essere eseguiti a regola d'arte su disposizioni dela D.L..

b) Pulizia di pozzetti, caditoie stradali:

La pulizia consiste nel rimuovere ed asportare sabbie, materiali depositati e qualsiasi altra materia solida elo organica presenti

nel pozzetto elo nella caditoia, con successivo immediato lavaggio con getto d'acqua ad alta pressione, avendo cura che i sifoni

di scarico risultino efficienti e liberi da qualsivoglia impedimento, verificandone il funzionamento tramite riempimento con acqua

del pozzetto elo caditoia; la Ditta appaltatrice prester garanzia sull'esito dell'intervento per 90 giorni.

In entrambi i casi la Ditta dovra provvedere allo smaltimento dei materiali di risulta con trasporto in discariche autorizzate del

comprensorio Comune.

Particolare cura dovra essere prestata dal personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione delle operazioni di apertura e

ricollocazione dei coperchi di chiusura delle camerette, affinché le eventuali guarnizioni per l'eliminazione de giochi dovuti

all'usura, non vengano deteriorate o cadano entro le condotte: in tal caso sara onere della Ditta appaltatrice il loro reintegro.
2) Noleggi e prestazioni
a) Automezzi aftrezzati

La Ditta dovra fornire automezzi idoneamente attrezzati per:

1.scavi, stesa e modellazione di conglomerato bituminoso, demolizioni; etc;.

2.rimuovere ed asportare materiale di risulta, sabbie e materie solide efo organiche dal fondo e dalle pareti di condotte fognarie,
camerette, caditoie, vasche di raccolta con o senza pompe sommergibili, vasche di trattamento, in modo da ripristinare le
ottimali condizioni di esercizio; per qualsiasi_intervento, il personale operante_dovra_essere equipaggiato allo scopo,
secondo le norme di sicurezza vigenti.

3 disintasamento di condotte: lavaggio con acqua ad alta pressione di tubazioni di qualsiasi sezione e materiale, utilizzate per il
convogliamento di liquami fognari, per ripristinarne il regolare funzionamento, con contemporanea aspirazione dell'acqua di
lavaggio.

4.ricerca di condotte, di pozzetti e di camerette: individuazione dei tracciati non noti di condotte fognarie, localizzazione di
pozzetti e/o camerette che non risultassero visibili, in quanto ricoperte da asfaltature, pavimentazioni, ricariche di inerti elo
manti vegetali.

L'automezzo richiesto per i lavori elo le assistenze del caso, dovra arrivare sul luogo dellintervento predisposto al massimo delle

sue capacita operative:

- dovra essere condotto da persona esperta ed adeguatamente preparata al suo utilizzo;

- dovra essere fornito di carburante, acqua per i lavaggi, material di normale consumo, tutte le normali attrezzature per

eseguire i lavori di cui trattasi, compreso leventuale uso di teste fresanti per la rimozione di radici e/o altri corpi occludenti
la tubazione, e, se richiesto, di sonda integrata di emettitore di impulsi ed apparecchiatura per la ricezione del segnale, atta




Data la natura manutentiva dell'appalto che prevede anche I'esecuzione di interventi urgenti finalizzati allefiminazione
di situazioni di pericolo per la pubblica incolumita dei cittadini, I'lmpresa & obbligata a garantire il servizio di pronto intervento 24
ore su 24, da effettuare secondo quanto previsto nel Capitolo IlI° "esecuzione lavori” del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Art.7
Procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione

Le procedure di affidamento dei lavori di manutenzione, oggetto della presente, verranno effettuati ai sensi dell'art. 125,
comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il metodo ai sensi delart. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con il
“criterio del prezzo pill basso”, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 8
Prezzario regionale e revisione prezzi

Anche se non materialmente allegati si intendono integralmente richiamati, per far parte integrante del presente capitolato, ed
applicati i prezzi unitari dell'elenco prezzi della Regione Sicilia vigente.

Qualora non fosse possibile reperire i prezzi nel prezziario della Regione Sicilia si proccedera a concordare nuovi prezzi previa
indagine di mercato o ririferimento al listino ufficiale della ditta produttrice del bene sostituito.

Art. 9
Variazioni alle opere progettate

Le condizioni di cui ai precedenti articoli e di eventuali disegni allegati al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma
di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'Amministrazione si riserva percid la insindacabile facoltd di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterra pit
opportune, nell'interesse della buona riuscita e del'economia dei lavori senza che I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese
di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale.

Di contro I'Appaltatore non potra in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto anche se di dettaglio.

Delle variazioni opportune senza il prescritto ordine o benestare della Direzione dei Lavori potra essere ordinata la
eliminazione a cura e spese dello stesso appaltatore, salvo i risarcimenti dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

Art. 10
Eccezione dell'appaltatore

Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che
le modalita esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano piti gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, si da
richiedere la formazione di un particolare compenso, egli dovra rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'ordine di
servizio con il quale tali lavori siano stati disposti,

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non
saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia,

Ove I'mpresa non possa rispettare la scadenza suddetta per motivi obiettivi e non per sua colpa, opportunamente giustificati,
non verra applicata la penale.

La non applicazione della penale deve essere autorizzata dalla Direzione lavori,



CAPITOLOII°
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 11
Osservanza delle leggi, del regolamento, e del capitolato generale

L'appalto & soggetto alla completa osservanza di tutte le norme contenute nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e foriture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) con le modifiche
apportate dalla legge n. 106 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 70 de! 2011) e successive modifiche ed integrazioni e con il
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislatovo 12
aprile 2006, n. 163",

L'appalto & altresi soggetto alla completa osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di opere pubbliche, delle
leggi regionali, delle norme di lavoro e avviamento al lavoro, di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, di quante altre
richiamate nel presente capitolato, nonché delle norme emanate dal C.N.R., norme UNI, CE! e tabelle CEl -UNEL anche se emanate nel
corso dell'esecuzione del presente appaito.

Per quanto non sia stabilito nel presente Capitolato e nel contratto, I'esecuzione dellappalto & soggetto, in particolare,
nellordine, allosservanza delle seguenti statuizioni:

a) Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) con le modifiche apportate dalla legge n. 106 del 2011, di conversione del decreto-legge n.
70 del 2011) e successive modifiche ed integrazioni;

b) Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

¢) LR 12 luglio 2011, n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del Decreto
Legislativo 12/4/2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e de! D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e successive modifiche ed
integrazioni”;

d) Circolare n. 3/2013 “precisazioni sull'applicabilita delle modifiche apportate al D.Lgs. 163 del 12/4/2006 dalla Legge 98 del
09/8/2013 pubblicata sulla G.U. n. 194 del 20/08/2013 e della Legge n. 125 del 30/10/2013" del Dipartimento Regionale
Infrastrutture e della Mobilita, a firma dell'Ass.re Nino BARTOLOTTA e del Dirigente Generale Vincenzo SANSONE;

e) D.M.9 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto”;

f)  D.P.R.25gennaio 2000, n. 34 "Sistema di qualificazione delle imprese nei lavori pubblici®;

g)  D.M. 3 agosto 2000, n. 294 (come modificato con D.M. 24 ottobre 2001, n. 420);

h)  D.M. 2 dicembre 2000, n. 398;

iy  D.P.R.27 Aprile 1955, n. 547,

i  Legge 5 marzo 1990, n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti’;

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato da parte della ditta appaltatrice, equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza di tutte le leggi sopra richiamate e della incondizionata loro accettazione.

ART. 12
Contratto

Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario puo essere stipulato attraverso scrittura privata.

Altra forma di contratto per affidamento mediante cottimo fiduciario si osservano la disposizione dell'art. 11, del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)
con le modifiche apportate dalla legge n. 106 del 2011, di conversione de! decreto-legge n. 70 del 2011) e successive modifiche ed
integrazioni, il contratto & stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante.



ART. 13
Documenti che fanno parte del contratto

| documanti che fanno parte integrande del contratto, ai sensi dell'art. 137, del Decreto del Presidente della Repubblica 5

ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislatovo 12 aprile 2006, n. 163", sono:

a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito;

b) il capitolato speciale;

¢) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

d) l'elenco dei prezzi unitari;

€) i piani di sicurezza previsti dal'articolo 131 del codice:

f) il cronoprogramma;

g) le polizze di garanzia.
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.
| documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e I'elenco prezzi
unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere allegati al contratto ulteriori
documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali.

ART. 14
Spese contrattuali, imposte e tasse

Ai sensi dell'art. 139, del Decreto de! Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ‘Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Decreto Legislatovo 12 aprile 2006, n. 163", sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei
documenti e disegni di progetto.

La liquidazione delle spese di cui al comma 1 & fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui & stato stipulato il
contratto.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a
quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.



CAPITOLO 1lII°
ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 15
Consegna dei lavori e termini per l'esecuzione

Il contratto ha la durata semestrale a partire dalla di consegna.
E' facoltd della Stazione appaltante richiedere gli interventi urgenti che dovessero rendersi necessari prima della stipula del contratto,
con le riserve di cui all’art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 ex artt. 153 e 154 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato
con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislatovo 12 aprile 2006, n. 163", in tali casi
il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giomno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un
nuovo termine perentorio, non inferiore a 2 giorni & non superiore a 5 giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data
della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e di indire
alle vie legali al fine del risarciemnto del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezzioni di sorta.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di
inizio dei lavori affettuata agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; egli rasmette altresl
un originale DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC ¢ alfresi richiesto dalla Stazione
appaltante per ciascun pagamento in acconto o a saldo.

Art. 16
Tempi di esecuzione dei lavori - penale per il ritardo

Per lavori urgenti la cui non esecuzione potrebbe essere causa di inconvenienti igienico sanitari o costituire pregiudizio per la
pubblica incolumita, la Ditta ricevera da personale autorizzato quali la D.L., il RU.P. o dal Responsabile della squadra di pronto
intervento dell'Ufficio Tecnico Comunale, un apposito Ordine di Servizio per iscritto o in casi di eccezionale urgenza e gravita I'Ordine di
Servizio potra essere dato anche verbalmente, pertanto la stessa ha l'obbligo di iniziare l'intervento immediatamente, pena I'applicazione
di una sanzione di € 250,00 (diconsi euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo e l'assolvimento di tutti gli obblighi, ivi
compresi eventuali danni materiali, civili e/o penali consequenziali, derivanti dalla mancata esecuzione della riparazione.

Per tutti gli interventi non ritenuti urgenti dalla D.L. Iimpresa dovra iniziare i lavori entro 24 ore successive alla notifica
dell'ordine di servizio, pena I'applicazione di una sanzione di € 250,00 (diconsi euro duecentocinquanta/00) al giorno. Per detti lavori non
urgenti, ove I'lmpresa non possa rispettare la scadenza suddetta per motivi obiettivi € non per sua colpa, non verra applicata la penale.

Il tempo ordinario di mesi 6 per l'ultimazione dei lavori dell'intero appalto, considerato il tipo e la natura dei lavori manutentivi
& subordinato all'importo dei lavori a base d’asta; vale a dire che se si verificassero interventi di manutenzione maggiori di
quelli previsti in progetto e quindi la spesa autorizzata verrebbe interamente utilizzata, i lavori dell’appalto verranno chiusi e
dichiarati ultimati anche prima della scadenza del tempo ultimo. Ovvero se gli interventi di cui al presente progetto non
possono eseguirsi entro il termine asseganto, lmpresa & obbligata a continuare la manutenzione fino alla concorrenza
dell'intero importo contrattuale. In tal caso I'amministrazione su richiesta motivata della D.L. concedera la proroga al termine
di esecuzione dei lavori purché tale concessione non dipenda da negligenza imputabile all'lmpresa.

La penale per la ritardata ultimazione dei lavori dei singoli ordini di servizio, verranno complessivamente iscritti a debito dell'appaltatore
nello stato finale dei lavori.-

Art. 17
Impianto di cantiere

L'impresa & tenuta a predisporre e consegnare alf Amministrazione Appaltante, prima della stipula del contratto, apposito Piano
di Sicurezza Sostitutivo (P.S.S.).



Qualora I'Amministrazione riterra opportuno eseguire l'anticipata consegna dei lavori sotto riserve di legge, I'Appaltatore dovra
presentare il suddetto piano al Direttore dei Lavori prima del verbale di consegna.

Art.18
Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori la Direzione dei Lavori, in contraddittorio con Ilmpresa, procedera alle necessarie
constatazioni redigendo, ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta,
I'Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, ne! tempo che gli verra prescritto e che verra considerato, agli effetti di
eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

Per il collaudo delle opere sara redatto dalla Direzione Lavori il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 237, del
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislatovo 12
aprile 2008, n. 163",

Art. 19
Divieto di subappalto

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere o di subappaltare in tutto o in parte i lavori, sotto pena di immediata
recissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento di eventuali danni, almeno che non intervenga, da parte
dell’Amministrazione, una specifica autorizzazione scritta. In questo caso |'Appaltatore restera ugualmente, di fronte al'Amministrazione,
il solo ed unico responsabile dei lavori subappaitati.

Art. 20
Elenco prezzi

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura,
risultano dall'elenco prezzi regionali vigente alla data del bando di gara, che si intende allegato al contratto.

| prezzi unitari dedotti dal pattuito ribasso d'asta si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed
a tutto suo rischio. In essi si intendera sempre compresa e compensata ogni spesa principale o prowvisionale, ogni fornitura, I'intera
mano d'opera, la spesa di assicurazione degli operai, ogni trasporto ed ogni lavorazione o magistero per dare tutti i lavori
completamente in opera nel modo prescritto, e cid anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco.

Per tutte le opere comprese nell'appalto le quantita di lavoro eseguite saranno determinate con metodi geometrici escluso ogni
altro metodo empirico e consuetudinario.

Si stabilisce che la misura di un'opera non significa completa accettazione dell'opera stessa, e che, nel caso in cui si
riscontrassero difetti o guasti, la stessa potra essere demolita e ricostruita a spese e danni dell'appaltatore.

Non sara concessa revisione prezzi ne premio di incentivazione per I'anticipata consegna dei lavori.

Art. 21
Obblighi e oneri connessi all'esecuzione dei lavori

L'appaltatore si obbliga:
a) A mettere a disposizione del Direttore dei Lavori, a seconda delle esigenze della Stazione Appaltante, le maestranze
necessarie;



b) A garantire le reperibilita continua nella totalita delle 24 ore giomaliere, sia nei giorni lavorativi che festivi. Per reperibilita
continua si intende la possibilita di comunicare e dialogare telefonicamente (anche con telefono cellulare) o cercare gli
interessati mediante apparecchiature telefoniche appropriate. Non & accettabile un recapito telefonico sia su linea fissa sia su
linea mobile su cui sia inserita unicamente la “segreteria teelofnica”,

Tale reperibilita deve far capo unicamente ai titolari o al Direttore tecnico o a maestranze nspecializzate dellAppaltatore in
grado di organizzare tempestivamente gli interventi urgenti da effettuare;

c) A fornire su richiesta della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio e senza che per tali attivita la Stazione Appaltante
debba riconoscere un costo agiuntivo, il computo metrico di lavori di cui occorre valutare preventivamente il costo. La
redazione di tale computo metrico estimativo non costituisce autorizzazione da paret della Stazione Appaltante che potrebbe
anche apportarvi delle integrazioni. Qualora i lavori fossero successivamente autorizzati, essi possono essere suscettibili di
variazione in corso d'opera, secondo le modalita previste inmateria.

Gli elaborati sviluppati dallappaltatore devono essere sottoposti al'approvazione della Stazione Appaltante, senza che cio
possa diminuire la piena responsabilita dell’Appaltatore per gli elaborati da esso prodotti;

d) A predisporre e consegnare al termine dei lavori di pronto intervento ai referenti della stazione appaltante, i rapporti attestanti
I'avvenuta esecuzione degli interventi stessi. Sui rapporti di intervento sdovranno essere apportati la data d'inizio e fine lavori,
la descrizione degli stessi, I'elenco dei materiali utilizzati, il timbro della Ditta e la firma dell'addetto;

e) A fornire documentazione fotografica dellintervento di manutenzione (in mancanza di tale prova fotografica l'intervento non
verrd contabilizzato), prodotta nelle varie fasi di svolgimento (prima dellinizio, durante e a fine);

f)  Afomnire alla Direzione Lavori, entro 5 gironi dal'ultimazione dei lavori prescritti dai singoli ordini di servizio, la certificazione dei
materiali impiegati;

Si rammenta che l'osservanza della richiesta organizzativa e disponibilita indicata nel presente articolo potra comportare, a

insindacabile giudizio dell Amministrazione, la risoluzione del contratto di appalto in danno alla Ditta inadempiente.

Art. 22
Procedure di attivazione degli interventi

Interventi programmabili:
per ogni singolo intervento o gruppo di essi, negli specifici ordini scritti risultera il tipo di lavoro da eseguire e la data di ultimazione.

L'appaltatore dovra determinare il preventivo dei lavori richiesti e, una volta autorizzato dallAmministrazione, dare corso con
sollecitudine alle opere, previo accordo con il Direttore dei Lavori.
Qualora l'intervento richieda maggiori disponibilita finanziarie, queste dovranno essere comunicate e opportunamente documentate alla
D.L. la quale potra autorizzare 'aumento di spesa.
Nell'esecuzione degli O.d.S. (ordini di servizio) dovranno essere rispettate scrupolosamente le istruzioni impartite e, ove prevista, dovra
essere rispettata la progettazione alla quale non dovranno essere apportate modifiche, sia pure minime, senza la necessaria
autorizzazione scritta dalla D.L..
L'Appaltatore puo essere chiamato a svolgere contemporaneamente opere di manutenzione in piu punti.
Sara piena facolta della Stazione Appaltante provvedere alla demolizione di opere arbritariamente eseguite e non autorizzate. In tal
caso, i relativi costi e gli eventuali danni saranno addebitati all'appaltatore.
Interventi non programmabili:
In caso di inteventi non programmabili, valutata I'urgenza, la Ditta sara interpellata dall’Amministrazione (Direttore dei Lavori,
Responsabile Unico del Procedimento o dal Responsabile della squadra di pronto intervento del'Ufficio Tecnico Comunale) e dovra
intervenire secondo le tempistiche indicate negli appositi 0.d.S., in casi di eccezionale urgenza e gravita I'Ordine di Servizio potra essere
dato anche verbalmente.
In entrambi i casi (interventi programmabili e non), a conclusione dei lavori 'Appaltatore dovra fornire il rapporto di intervento completo
di:

o relazione sull'esito dei lavori;

e computazione a consuntivo lavori;

o dettagliata documentazione fotografica;
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Art. 23
Direzione dei Lavori

Il Direttore dei Lavori ha il potere di controllare e di verificare che i lavori vengano eseguiti a perfetta regola d'arte e secondo le
disposizioni impartite e che venga effettuato il servizio secondo il presente Capitolato. Il Direttore dei Lavori & 'unico abilitato ad impartire
le disposizioni relative a detto servizio, ma comunque pud servirsi della collaborazione degli operatori del Settore Tecnico de! Comune.

Gli ordini e le istruzioni del D.L. debbono essere comunicati per iscritto. La Ditta ha il diritto di muovere obiezioni agli ordini
della D.L. qualora ritenga tecnicamente errata o contrastante con le norme del presente Capitolato, in questi casi rappresenta per iscritto
le motivazioni entro il termine assegnato per l'inizio dell'intervento. La riconferma da parte della D.L. di quanto impartito obbliga limpresa
ad eseguire i lavori salvo riserva nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti sui LL.PP,

La Direzione Lavori potra richiedere che i lavori siano iniziati proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi per
interventi di somma urgenza e di pericolo pubbilico.

Art. 24
Lavori Urgenti

Per lavori urgenti la cui non esecuzione potrebbe essere causa di inconvenienti igienico sanitari o costituire pregiudizio per la
pubblica incolumita, gli ordini e le istruzioni possono essere impartiti dal D.L. anche verbalmente, pertanto la stessa ha I'obbligo di
iniziare I'intervento immediatamente, pena I'applicazione di una sanzione di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di
ritardo e I'assolvimento di tutti gli obblighi, ivi compresi eventuali danni materiali, civili e/o penali consequenziali, derivanti dalla mancata
esecuzione della riparazione.

Nel caso di lavori urgenti ed indifferibili, ritardando I''mpresa l'inizio dei lavori, la D.L., oltre ad applicare la penale prevista, pud
fare eseguire i lavori d'Ufficio provvedendo al recupero delle somme nei modi e termini previsti dalla legge, con le conseguenziali azioni
per il risarcimento degli eventuali danni.
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CAPITOLO IV®
DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25
Lavori a misura

Le voci di cui all'elenco prezzi unitario della Regione Sicilia vigente saranno applicate sia per i lavori eseguiti nelle normali ore di lavoro,
sia per i lavori eventualmente eseguiti fuori di tali orari.

| prezzi sono fissi e vincolanti per tutto il periodo di esecuzione dei lavori oggetto del contratto e non saranno quandi soggetti ad alcuna
modifica dovuta a variazioni di costi dei materiali. Della manodopera, dei noli, dei trasporti, a variazioni di imposte e tasso 0 a qualsiasi
altra causa ivi compresa quelle di forza maggiore. Non si applica quanto esposto dal comma 1, art. 1664, del Codice Civile.

Art. 26
Lavori in economia

Per lavori da valutarsi in economia si intendono tutte le prestazioni di manutenzione, che saranno effettuati su richiesta della
Direzione Lavori, il cui costo non pud essere preventivamente stabilito, in quanto non sono preventivamente ipotizzabili la natura e il tipo
degli interventi che si possono verificare.

La contabilizzazione in economia dei lavori & limitata ai soli casi di inapplicabilita della contabilizzazione a misura, a giudizio
della Direzione Lavori, per opere preventivamente autorizzate dalla stessa.

Si adottera I'elenco prezzi unitari della Regione Sicilia.

L'Impresa appaltatrice dei lavori & tenuta, su ordine di servizio impartito dalla Direzione Lavori, ad eseguire Iintervento di che
trattasi.

Il costo dellintervento sara determinato sulla base del prezzo, dell'eventuali materiali sostituiti, tramite indagine di mercato o
rifacendosi al listino ufficiale della ditta produtrice del bene sostituito, aggiungendo ad essi la mano dopera impiegata.

A tale costo di materiale e mano dopera verra apportato 'aumento del 25%, sommando 'utile dellimpresa, le spese generali
la quota d'incidenza degli oneri per la sicurezza.

| prezzo ottenuto verra decurtato del ribasso d'asta contrattuale.

Art. 27
Contabilizzazione e pagamenti

a) La contabilizzazione sara stesa in contradditorio con 'Appaltatore. Essa & costituita da:
- registro di contabilita;
- libretto delle misure;
- liste degli operai e dei mezzi d'opera in caso di lavori in economia;
- documentazione fotografica dell'intervento di manutenzione a cura delllmpresa (in mancanza di tale prova fotografica

lintervento non verrd contabilizzato), prodotta nelle varie fasi di svolgimento (prima dellinizio, durante e a fine);

Sulla scorta di tali documentazione e dopo i controlii e le verifiche necessarie, effettuate in contraddotirio, saranno redatti dalla
Direzione Lavori, entro i termini previsti per legge, | documenti contabili ufficiali atti alla liquidazione dei lavori eseguiti.
Sia nel caso dei lavori a misura che in quello dei lavori in economia, si provvedera, conformemente alle disposizioni del
Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, a predisporre in corso d'opera
pagamenti in acconto ogni qual volta l'ammontare dei lavori raggiungera l'importo di € 10.000,00 (diconsi euro diecimila/00) al
netto del ribasso contrattuale e delle ritenute previste pari allo 0.50% per la garanzia dell'osservanza delle leggi e regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, di cui all'art. 7 comma 2° del C.G.A. dei LL.PP. ai sensi



b)

d)

e)

dell'art. 3, comma 5, della legge 11.02.1994, n. 109 come introdotta dalla Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive
modifiche e integrazioni.

| pagamenti effettuati dalla stazione Appaltante, a fronte dei S.A.L., sono da considerarsi in acconto clel corrispettivo finale che
risultera dal conto finale.

La rata di saldo sara pagata dopo l'approvazione da parte dellAmministrazione Comunale della contabilita finale e
I'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore,
degli obblighi contributivi ed assicurativi

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto Legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito con modificazioni della Legge 28 maggio 1997,
n. 140, non & dovuta alcuna anticipazione;

Il pagamento avverra nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilita pubblica, previa attestazione di regolare
esecuzione dei lavori;

Nel caso in cui la Direzione dei Lavori riscontrasse difetti di esecuzione, successivamente alla liquidazione dei lavori gia effettuati
e comunque nel corso dell'appalto, si provvedera di diritto, in attesa dell'intervento risolutore da parte dellappaltatore, a
trattenere dal SAL successivo Iimporto corrispondente agli interventi difettosi;

Il pagamento delle fatture sara subordinato all'acquisizione del DURC richiesto dall’Amministrazione.

Effettuati i predetti adempimenti il Direttore dei lavori, trasmettera la fattura all'Ufficio competente per la liquidazione della stessa.

13



CAPITOLO V®
OBBLIGH! DELL’APPALTATORE

Art. 28
Obblighi dell'Appaltatore

L'impresa appaltatrice & obbligata a garantire per tutta la durata dell'appalto la reperibilita 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno,
per consentire all’Amministrazione Comunale di far fronte a qualsiasi situazione di pericolo riscontrata nel territorio comunale, e a
comunicare i relativi recapiti telefonici di riferimento, che verranno inseriti nel contratto d'appaito;

Conseguentemente I''mpresa appaltatrice & obbligata ad intervenire in qualsiasi momento della giomata, anche di notte ed
anche se in presenza di avverse condizioni atmosferiche, compreso i giomi festivi, per eliminare le situazioni di pericolo per la
cittadinanza, ove possibile, o aimeno effettuare tutte le opere provvisionali necessarie per interdire la zona interessata dal danno,
e per tutti gli interventi ritenuti urgenti dallaD.L.;

Per il raggiungimento delle predette finalita, I'lmpresa deve avere in dotazione un idoneo parco mezzi (almeno un autocarro, una
pala gommata con retroescavatore, transenne e segnaletiche varie) atto a garantire limmediata adozione di qualsiasi
adempimento finalizzato a mettere almeno in sicurezza 'area in cui si & verificato I'eventuale pericolo;

Per I'assolvimento di tale compito & stata prevista nell'elenco prezzi una somma, quantificata sulla base della durata dei lavori,
da pagare allimpresa in relazione all'effettivo lasso di tempo coperto, unitamente alle singole rate di acconto;

E' obbligo dellimpresa appaltatrice dei lavori, istituire un ufficio in questo Comune, atto a ricevere le disposizioni, anche verbali,
dalla Direzione Lavori;

L'lmpresa appaltatrice dovra, altresi, istituire un recapito telefonico fisso, munito di servizio fax, per tutta la durata della giornata
(24 ore su 24-ore) all'atto della consegna dei lavori, affinché la stessa possa essere raggiunta per ordini urgenti, anche notturni,
dalla Direzione Lavori;

| predetti dati, per 'assolvimento del servizio di pronto intervento da parte delllmpresa, verranno trasmessi dalla D.L., durante la
consegna dei lavori, ai responsabili delle squadre di pronta reperibilitd dell'Ufficio Tecnico Comunale, al fine di consentire
l'immediata comunicazione all'lmpresa del pericolo e Iimmediata attivazione da parte della stessa;

Il pagamento delle somme all'uopo previste per ['attivazione del servizio di pronto intervento, verra corrisposto alllmpresa per
tutta la durata dell'appalto, anche se non verra effettuato nessun intervento;

Lo stesso & comprensivo dell'onere necessario per I'esecuzione delle opere provvisionali, ivi compresa la collocazione delle
transenne, picchetti, segnaletica e segnali luminosi, mentre non comprende il pagamento dell'esecuzione dell'intervento di
riparazione che dovra essere contabilizzato e pagato a parte alllmpresa, unitamente agli interventi che quotidianamente
vengono effettuati, ogni qualvolta I'ammontare dei lavori eseguiti raggiungera l'importo della rata minima di acconto;

La Ditta & responsabile del continuo e regolare funzionamento degli impiani che devono risultare in qualunque momento in
ottime condizioni, salvo i tellerabili consumi d'esercizio, senza che permangano al’Amministrazione altri oneri se non quelli
esplicitamente previsti dal presente Capitolato;

La Ditta & responsabile, a norma di legge, per quanto possa accadere per cattiva manutenzione o per mancata o cattiva
esecuzione dei lavori di riparazione o di sostituzione o, comunque, per il corretto esercizio degli impianti;

Per tutte le riparazioni o sostituzioni la Ditta & tenuta ad un periodo di sei mesi di garanzia a far tempo dalla data di ultimazione
dei lavori;

La Ditta resta responsabile di ogni danno che le proprie dimostranze, attrezzature ed impianti potrano comunque arrecare,
intendendosi quandi obbligata a risarcire, sostituire o riparare, a sue spese, quanto danneggiato o asportato;

La Ditta solleva I'Amministrazione da ogni responsabilita per sottrazioni e danni apportati ai materiali depositati nello stabile
owvero posti in opera. Di conseguenza, fino al termine del periodo di manutenzione, I'appaltatore & obbligato a sostituire o
riparare a sue spese i materiali, le attrezzature ed i macchinari sotratti o daneggiati;

La Ditta & responsabile della tempestiva esecuzione di tutte le riparazioni o sostituzioni che si rendessere necessarie, non solo
per la completa efficienza degli impianti, ma anche per la loro buona conservazione o durata;

La Ditta opportunamente comunichera all’Amministarzione gli eventuali guasti o anomalie che esulano dalle prestazioni di
manutenzione ordinaria. In tale ipotesi la Ditta effettuera le riparazioni solo dopo aver presentato apposito preventivo di spesa e
avere ottenuto la relativa autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico dell’Amministrazione. Non verranno liquidati interventi di
riparazione non preventivamente autorizzati;

La Ditta aggiudicataria effettuera gli interventi di manutenzione urgenti, comprensivi della mano d'opera, spese di viaggio,
trasferte e diritti di chiamata compresi nellimporto di aggiudicazione. | prezzi dei materiali e dei pezzi di ricambio occorrenti per le
manutenzioni urgenti dovranno essere riferiti a prezzi ufficiali di listino a cui applicare lo sconto offerto in sede di gara;
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La Ditta appaltatrice si impegna comunque ad accettare i giudizi di congruita sui prezzi di riparazione espressi dall'Ufficio
Tecnico dell'Ente;

L'Amministrazione si riserva la facolta di affidare il servizio di manutenzione urgente, che esula dalla manutenzione ordinaria
oggetto di questo Capitolato, mediante procedura negoziata ai sensi del'art. 57 del D.Lgs 163/06;

In caso di pericolo in atto, la Ditta aggiudicatrice dovra assicurare il regolare servizio avvalendosi anche di fondi alternativi di
erogazioni, fino a quando I'impianto non sia stato riparato;

La Ditta aggiudicatrice, a garanzia dei rischi a suo carico per la responsabilita civile verso terzi deve essere assicurata presso
primaria Compagnia di Assicurazione, in caso di sinistro I'Amministrazione si impegna a dare notizia alla Ditta aggiudicatrice
entro il termine di 24 ore;

In caso di chiamata Urgente, la Ditta & tenuta ad intervenire tempestivamente e comunque entro 2 ore dalla chiamata, trascorso
tale termine verra applicata una sanzione di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo e I'assolvimento di
tutti gli obblighi, ivi compresi eventuali danni materiali, civil elo penali consequenziali, derivanti dalla mancata esecuzione della
fiparazione, I'’Amministarzione si riserva altresi il diritto di dichiarare rescisso il contratto;

Qualsiasi variazione dovra essere comunicata tempestivamente e verra regolarizzata mediante modifica al contratto stesso;
L'mpresa se lo ritiene necessario, prima dellinizio dei lavori, pud nominare un tecnico qualificato nel settore, il quale avra il
compito di responsabile dei servizi prestati dall'impresa stessa durante tutto il corso dell'appalto.
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CAPITOLO VI°
PRIVACY

Art. 29
Privacy

Ai sensi dellart. 13 del D.Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati persionali) i dati forniti e raccolti in occasione
della presente gara saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi
competenti dell’Amministrazione.

Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato & obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. il
trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalita automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati linteressato puod
esercitare i diritti di cui al'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati € il COMUNE D! GIARDINI NAXOS.
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